

Opération de Développement Rural de ROUVROY

Rapport annuel année 2020

Mars 2021

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)

2. Tableau des projets en cours

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	PM-1-4	Aménagement de la salle de village de Couvreur, de son accès et de ses abords	356.459,10 €		2019 : Convention DR signée en 2019 2020 : Actions préparatoires (pont, terrain, préparation appel à auteur etc.)
1	PI-1-1	Mobilité durable et partagée		Commune	2019 : Réflexion de la CLDR sur la mobilité : voies centrales banalisées, etc. (sept) - Volonté communale de s'inscrire dans un projet d'auto-stop organisé (1ers contacts avec Commune St Léger) – Consultation sur la mobilité étudiante vers les gares Virton/Marbehan (Création d'un groupe FB en a découlé animé par une étudiante) 2020 : stand-bye en raison du contexte sanitaire
1	PM-1-1	Développement du réseau de voies lentes et création d'un circuit didactique sur le Ravel (dont phase 1)	841.648,04 (Phase 1)	DR, AF Sud	2019 : Demande de convention DR déposée pour le tronçon Dampicourt-Rox 2020 : convention DR en attente pour le tronçon Dampicourt-Rox
1	PI-1-2	Organisation d'actions de sensibilisation à la nature		Commune	2017-2018-2019 : Organisation d'animations « nature » autour de la délocalisation du Festival du Film nature de Namur (expo, conférences, visites, scolaires)

					2020-2021 : stand-bye en raison du contexte sanitaire – FINN annulé (1 seule réunion préparatoire)
1	PI-1-2	Création et gestion d'un observatoire photographique du paysage		DAFOR PNG	2019 : Lancement de l'observatoire en juillet 2019. 1ere prises de vues par les parrains en décembre 2020 : Prises de vue été et hiver 2020, organisation d'une enquête
1	PI-1-4	Mise en place d'une concertation Burgo-Rouvroy		Commune Burgo	2019 : Rencontre régulière de la Grappe Burgo-Rouvroy et production d'articles dans le bulletin communal depuis 2018 2020 : report de la réunion

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Program-mation du projet
1	PM-1-2	Aménagement du cœur du village de Rouvroy 2020 : stand-bye en raison du contexte sanitaire(impossible de réunir les parties-prenantes)	745.178,50 €		
1	PM-1-3	Création d'une maison multiservices à Torgny	553.938,00 €		
1	PI-1-2	Mise en œuvre d'actions favorables à la nature et aux paysages, dont : <ul style="list-style-type: none"> • Mise en place et animation d'une plate-forme des acteurs de la biodiversité • Mise en place d'un système de gestion différenciée des haies, des fossés et des berges des cours d'eau. 			
1	PI-1-3	<ul style="list-style-type: none"> • Préservation et mise en valeur de la mémoire historique et du patrimoine • Création d'un « Comité histoire et patrimoine » regroupant des habitants, des membres de la CLDR et des associations dont le Musée Gaumais • Transmission de la connaissance de l'histoire de la commune par l'organisation d'événements ou d'activités • Sensibilisation à la préservation des bâtiments patrimoniaux • Réflexion sur l'utilisation des lieux de culte et sur l'avenir de l'ermitage de Torgny • Rénovation, entretien et mise en valeur du petit patrimoine populaire de la commune 		Petit patrimoine populaire	

2	PM-2-1	Développement d'un réseau de circuits de découverte		CGT, AF sud	
2	PM-2-2	Création d'un atelier rural			
2	PM-2-3	Aménagements de sécurité routière sur la voirie régionale		SPW-DGO1	
2	PM-2-4	Concrétisation des projets du PAED <i>2021 : Appel à projet POLLEC (dossier complexe)</i>		Participation coopérative	
2	PM-2-5	Création d'une maison de la nature et de la vigne à Torgny		CGT	
2	PI-2-1	Renforcement de la cohésion sociale		A déterminer	
2	PI-2-2	Fédération des associations au départ d'un agenda commun des manifestations			
2	PI-2-3	Reconnaissance d'institutions culturelles		FWB	
2	PI-2-4	Construction d'une stratégie globale d'aménagement du territoire		DGO4	
2	PI-2-5	Poursuite du développement touristique		CGT	
2	PI-2-6	Promotion de la diversification agricole			
3	PM-3-1	Création de logements intergénérationnels et tremplins			
3	PM-3-2	Création d'une salle de musique actuelle		FWB	
3	PM-3-3	Création d'un lieu et d'une dynamique de rencontre et de solidarité			
3	PM-3-4	Rénovation de l'ancienne gare de Lamorteau			
3	PM-3-5	Rénovation de la salle de village de Harnoncourt			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Tableau des initiatives nouvelles

Année	Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
2019	Manque de visibilité des richesses et souhait de les faire connaître + Outils en ligne performants	1.1.	Mise en place d'une cartographie en ligne participative		Commune	Besoin de faire connaître les circuits et les richesses de la commune

Rappel des objectifs du PCDR :

1. Un territoire qui cultive sa distinction

- 1.1. *Préserve et rend plus accessibles ses atouts (paysages, nature, bâti, patrimoine)*
- 1.2. *Investit dans la culture, les artistes et le sport*
- 1.3. *Réduit ses besoins énergétiques et investit dans l'énergie renouvelable*
- 1.4. *Intègre Burgo Ardennes dans son développement*

2. Un territoire qui nourrit les relations

- 2.1. *Relie les villages, donne accès aux équipements et services, par des voies lentes*
- 2.2. *Aide ses jeunes à se construire et à construire leur avenir sur le territoire*
- 2.3. *Structure et renforce le tissu associatif*
- 2.4. *Diversifie et partage les solutions de mobilité*
- 2.5. *Lutte contre la précarité, favorise la solidarité et l'entraide*

3 Un territoire qui repense et régénère son économie traditionnelle

- 3.1. *Stimule l'envie, la production et la consommation de produits locaux*
- 3.2. *Élargit et déploie ses atouts touristiques*
- 3.3. *Aide au développement de projets entrepreneuriaux*

Subordonnés / Transversal

- S.1. *Stimule et maintient la motivation et l'investissement de tous dans l'effort de développement local*
- S.2. *Envisage et exploite les opportunités de coopération transfrontalière*
- S.3. *Anticipe son aménagement*

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2019	PCDR classique PwDR 2007-2008 ¹	Aménagement de la salle de village de Couvreur, de son accès et de ses abords	Rénovation intérieure et modernisation de l'équipement de la salle aménagement de ses abords (confort et sécurité) avec séparation claire de l'accès à la salle et de l'accès à la ferme voisine.	285.167,28 Faisabilité (5%) : 14.258,36
Etats d'avancement physique du projet :			Date :	
Désignation de l'auteur de projet :				
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :			Montant :	
Montant conventionné à 100%				356.459,10
Montant du subside développement rural				285.167,28
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Pas de projet terminé

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ²				

Etat du patrimoine :		
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente		
Montant de la vente		
Modalités de réaffectation du montant de la vente		

Le bien est-il loué ?		Oui	Non
Si le patrimoine est loué ³ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	

² Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

³ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁴	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

⁴ A titre d'exemple

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2016	2016	13/02/2019 Démission de Paul de Meersman	8/12/2016
Date des réunions durant l'année écoulée	30/09/2020	Nombre de présents	11 présents et 5 excusés

Réflexion sur l'opération de développement rural : l'ODR de Rouvroy est ralentie par la crise sanitaire covid-19 !

La CLDR s'est réunie une fois en 2020, le 30 septembre 2020 sur le sujet principal de l'identification d'actions pour alimenter la charte paysagère du Parc naturel de Gaume.

Il faut souligner qu'en raison de la crise sanitaire, le rapport annuel pour l'année 2019 a été validé **en août 2020** par mail par 16 membres de la CLDR.

La grappe de travail Burgo-Rouvroy (GT) a tenté de se réunir à plusieurs reprises mais ces rencontres n'ont pas pu se tenir en raison du coronavirus. À l'ordre du jour de la prochaine réunion : suivi des actions pour lutter contre le transit de camion dans la commune de Rouvroy => réalisation de l'état des lieux, amélioration de la signalisation, mise en place de contrôles, travaux.

En novembre 2020, une enquête en ligne a été réalisée auprès des parrains/marraines de l'**observatoire du paysage sud** pour obtenir un retour de leur expérience dans cette action. 7 personnes ont répondu à ce questionnaire. La majorité des participants apprécient leur rôle de parrain/marraine et sont contents de faire partie de cette aventure.

Autres réunions :

- Le 22 janvier 2020, une conférence sur le petit rhinolophe a été organisée par le Service public de Wallonie, la Commune de Rouvroy et la FRW. 22 personnes ont participé à cette rencontre.

- Le 15 février 2020, une réunion a été organisée pour évoquer les besoins des acteurs touchés par la mobilité étudiante du vendredi/dimanche soir et trouver des pistes d'action concrète et rapide à mettre en place.
- Le 20 mars 2020, une réunion a rassemblé les représentants de la mobilité des communes de Rouvroy et de Virton qui ont la volonté commune de créer une liaison cyclable reliant la gare de Virton au village de Dampicourt pour notamment favoriser la mobilité étudiante, développer l'accès à la gare de Virton, favoriser le tourisme vélo via les gares, ...

Propositions de projets à entreprendre => Voir programmation triennale	
Numéro fiche-projet	
Intitulé du projet	
Priorité du projet	
Calendrier d'exécution	

ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an	1	PM1-2 Aménagement du cœur de village de Rouvroy	745.178,50 A actualiser	Commune	40%
				SPW - DR	60% jusque 850.000€
	1	PM1-3 Création d'une maison multiservices à Torgny	553.938,00 A actualiser	Commune	20%
				SPW - DR	80% jusque 850.000€
Année rapport annuel + 2 ans	2	PM2-1 Développement d'un réseau de circuit de découverte	A estimer	Commune	20%
				SPW - DR	80% jusque 850.000€
Année rapport annuel + 3 ans	2	PM2-2 Création d'un Atelier rural	A estimer	Commune	40%
				SPW - DR	60% jusque 850.000€