

Opération de Développement Rural de ROUVROY

Rapport annuel année 2019

Mars 2020



Vu et approuvé par le Collège communal
en séance du **10.08.2020**

Présents :

Mme RAMLOT C., Bourgmestre-Présidente ;
MM. PETIT J., HERBEUVAL S., GUISSARD P.,
Echevins ;

Mme MAUDOIGT C., Présidente du CPAS
M. HINGK F., Directeur Général ;

Mme HANIN I.,

Par le Collège,
Le Directeur Général ; La Bourgmestre,

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)

2. Tableau des projets en cours

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	PM-1-4	Aménagement de la salle de village de Couvreur, de son accès et de ses abords	306.340,90 €		Convention DR signée en 2019
1	PI-1-1	Mobilité durable et partagée		Commune	Réflexion de la CLDR sur la mobilité : voies centrales banalisées, etc. (sept 2019) Volonté communale de s'inscrire dans un projet d'auto-stop organisé (1ers contacts en 2019)
1	PM-1-1	Développement du réseau de voies lentes et création d'un circuit didactique sur le Ravel (dont phase 1)	841.648,04 (Phase 1)	DR, AF Sud	Demande de convention DR déposée en 2019 pour le tronçon Dampicourt-Rox
1	PI-1-2	Organisation d'actions de sensibilisation à la nature		Commune	Organisation d'animations « nature » autour de la délocalisation du Festival du Film nature de Namur (expo, conférences, visites, scolaires) : 2017-2018-2019
1	PI-1-2	Création et gestion d'un observatoire photographique du paysage		DAFOR PNG	Lancement de l'observatoire en juillet 2019. 1ere prises de vues par les parrains en décembre 2019
1	PI-1-4	Mise en place d'une concertation Burgo-Rouvroy		Commune Burgo	Rencontre régulière de la Grappe Burgo-Rouvroy et production d'articles dans le bulletin communal depuis 2018

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
1	PM-1-2	Aménagement du cœur du village de Rouvroy	745.178,50 €		
1	PM-1-3	Création d'une maison multiservices à Torgny	553.938,00 €		
1	PI-1-2	Mise en œuvre d'actions favorables à la nature et aux paysages, dont : <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place et animation d'une plate-forme des acteurs de la biodiversité - Mise en place d'un système de gestion différenciée des haies, des fossés et des berges des cours d'eau. 			
1	PI-1-3	Préservation et mise en valeur de la mémoire historique et du patrimoine <ul style="list-style-type: none"> - Création d'un « Comité histoire et patrimoine » regroupant des habitants, des membres de la CLDR et des associations dont le Musée Gaumais - Transmission de la connaissance de l'histoire de la commune par l'organisation d'événements ou d'activités - Sensibilisation à la préservation des bâtiments patrimoniaux - Réflexion sur l'utilisation des lieux de culte et sur l'avenir de l'ermitage de Torgny - Rénovation, entretien et mise en valeur du petit patrimoine populaire de la commune 		Petit patrimoine populaire	
2	PM-2-1	Développement d'un réseau de circuits de découverte		CGT, AF sud	
2	PM-2-2	Création d'un atelier rural			
2	PM-2-3	Aménagements de sécurité routière sur la voirie régionale		SPW-DGO1	
2	PM-2-4	Concrétisation des projets du PAED		Participation coopérative	
2	PM-2-5	Création d'une maison de la nature et de la vigne à Torgny		CGT	
2	PI-2-1	Renforcement de la cohésion sociale		A	

					déterminer
2	PI-2-2	Fédération des associations au départ d'un agenda commun des manifestations			
2	PI-2-3	Reconnaissance d'institutions culturelles			FWB
2	PI-2-4	Construction d'une stratégie globale d'aménagement du territoire			DGO4
2	PI-2-5	Poursuite du développement touristique			CGT
2	PI-2-6	Promotion de la diversification agricole			
3	PM-3-1	Création de logements intergénérationnels et tremplins			
3	PM-3-2	Création d'une salle de musique actuelle			
3	PM-3-3	Création d'un lieu et d'une dynamique de rencontre et de solidarité			FWB
3	PM-3-4	Rénovation de l'ancienne gare de Lamorteau			
3	PM-3-5	Rénovation de la salle de village de Harnoncourt			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
Manque de visibilité des richesses et souhait de les faire connaître + Outils en ligne performants	1.1.	Mise en place d'une cartographie en ligne participative		Commune	Besoin de faire connaître les circuits et les richesses de la commune

Rappel des objectifs du PCDR :

1. **Un territoire qui cultive sa distinction**
 - 1.1. *Préserve et rend plus accessibles ses atouts (paysages, nature, bâti, patrimoine)*
 - 1.2. *Investit dans la culture, les artistes et le sport*
 - 1.3. *Réduit ses besoins énergétiques et investit dans l'énergie renouvelable*
 - 1.4. *Intègre Burgo Ardennes dans son développement*
 2. **Un territoire qui nourrit les relations**
 - 2.1. *Relie les villages, donne accès aux équipements et services, par des voies lentes*
 - 2.2. *Aide ses jeunes à se construire et à construire leur avenir sur le territoire*
 - 2.3. *Structure et renforce le tissu associatif*
 - 2.4. *Diversifie et partage les solutions de mobilité*
 - 2.5. *Lutte contre la précarité, favorise la solidarité et l'entraide*
 3. **Un territoire qui repense et régénère son économie traditionnelle**
 - 3.1. *Stimule l'envie, la production et la consommation de produits locaux*
 - 3.2. *Élargit et déploie ses atouts touristiques*
 - 3.3. *Aide au développement de projets entrepreneuriaux*
- Subordonnés / Transversal**
- S.1. *Stimule et maintient la motivation et l'investissement de tous dans l'effort de développement local*
 - S.2. *Envisage et exploite les opportunités de coopération transfrontalière*
 - S.3. *Anticipe son aménagement*

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
2019	PCDR classique PwDR 2007-2008 ¹	Aménagement de la salle de village de Couvreur, de son accès et de ses abords	Rénovation intérieure et modernisation de l'équipement de la salle aménagement de ses abords (confort et sécurité) avec séparation claire de l'accès à la salle et de l'accès à la ferme voisine.	285.167,28 Faisabilité (5%) : 14.258,36
Etats d'avancement physique du projet :				
Date :				
Désignation de l'auteur de projet :				
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				
Montant :				
Montant conventionné à 100% 356.459,28				
Montant du subsidy développement rural 285.167,28				
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Pas de projet terminé

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ²				

Etat du patrimoine :	
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous	
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente	
Montant de la vente	
Modalités de réaffectation du montant de la vente	

Le bien est-il loué ?	Oui Non
Si le patrimoine est loué ³ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.	
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)	
Recettes générées par l'exploitation du Type	Montant annuel

² Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

³ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

patrimoine	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
	Type	Montant annuel
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel
Réaffectation des bénéfices		Montant annuel

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁴	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

⁴ A titre d'exemple

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce...)

ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2016	2016	13/02/2019	8/12/2016
Date des réunions durant l'année écoulée	30/01/2019	Nombre de présents	13 présents et 4 excusés
	11/07/2019		8 présents et 3 excusés
	12/09/2019		8 présents et 7 excusés

Réflexion sur l'opération de développement rural : L'ODR de Rouvroy est très active!

La CLDR s'est réunie à trois reprises en 2019 :

- 30 janvier : Retour sur le passage du PCDR devant le Pôle Aménagement du Territoire ; informations sur les demande de conventions ; Présentation du projet « Observatoire des paysages »
- 11 juillet – CLDR dédiée au lancement du projet d'observatoire du Paysage (adoption et formation des parrains au suivi du paysage)
- 12 septembre - CDLR dédiée à la mobilité : Covoiturage organisé : présentation de l'initiative Rézopouce et suites ; Carte de synthèse de la mobilité douce à Rouvroy : compilation des ressources et suites ; Mise en place des « Voies centrales banalisées » : présentation et suites

La grappe de travail Burgo-Rouvroy (GT) composée en partie de membres de la CLDR et de représentant de l'usine s'est réunie à 5 reprises (1/07 ; 6/08, 3/10, 5/12). Elle a réalisé plusieurs articles édités dans le bulletin communal (rédaction d'anecdotes sur Burgo, fonctionnement de l'usine...) et s'est penchée en décembre sur le thème de la sécurité routière et du passage du charroi de bois en partenariat avec le SPW et la Police.

Autres réunions :

- Le 18 février, la grappe patrimoine a été réunie afin de préparer la réponse à l'appel à projet « inventaire du petit patrimoine ».
- Malheureusement, le dossier de Rouvroy n'a pas été sélectionné.
- Le 21 octobre, une réunion a été organisée pour former 3 parrains supplémentaires à l'observatoire du Paysage.
- Le 6 décembre, une réunion a rassemblé l'échevin de la mobilité de Rouvroy et un membre de la grappe Mobilité pour envisager la question de la mobilité des étudiants du supérieur

Illustrations :



Information



Test

Formation à la prise de vue des paysages – 11 juillet 2019



Le groupe

Propositions de projets à entreprendre => Voir programmation triennale	
Numéro fiche-projet	
Intitulé du projet	
Priorité du projet	
Calendrier d'exécution	

ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an	1	PM1-1 Développement du réseau de voies lentes et création d'un circuit didactique sur le Ravel – Phase 1 – Liaison Dampicourt - ROx	841.648,04	Commune	32%
				SPW - DR	68%
				Aménagement Foncier Sud	
Année rapport annuel + 2 ans	1	PM1-2 Aménagement du cœur de village de Rouvroy	745.178,50 A actualiser	Commune	40%
				SPW - DR	60%
Année rapport annuel + 3 ans	1	PM1-3 Création d'une maison multiservices à Torgny	553.938,00 A actualiser	Commune	20%
				SPW - DR	80%
Année rapport annuel + 2 ans	2	PM2-1 Développement d'un réseau de circuit de découverte	A estimer	Commune	20%
				SPW - DR	80%
Année rapport annuel + 3 ans	2	PM2-2 Création d'un Atelier rural	A estimer	Commune	20%
				SPW - DR	80%